DOUALOG

Roadmap du projet

Les grandes phases du cadrage jusqu'à la mise en production de la V1, avec les dates clés et les jalons.

Terminé · En cours · À venir · Jalon



Jalons clés

18 octobre 2026	Présentation et validation écrite des maquettes
13 février 2027	Mise en production — V1 en ligne